Calendario de Estudios 2017

ACTIVIDAD	Dirección	Observación	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
			1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
Estudios DO y DP (CDEC SIC y CDEC-SING)			**[semanas]**											
Continuidad de Suministro	DP	anual (1)												
Restricciones en el Sistema de Transmisión	DO	anual (2)												
Verificación de Coordinación de las Protecciones	DO	cuatrienal (3)												
Control de Tensión y Requerimientos de Potencia Reactiva	DO	anual (2)												
Control de Frecuencia y Determinación de Reservas	DO	anual (2)												
Esquemas de Desconexión Automática de Carga (EDAC)	DO	bienal (2)												
Plan de Defensa Contra Contingencias Extremas	DO	(4)												
Plan de Recuperación de Servicio	DO	anual (5)												
Análisis de Falla	DO	(6)												
Prioridades de Uso de los Recursos para Control de Tensión	DO	(2)												
Estudio de Tensiones de Servicio	DO	bienal (2)												
Estudio de Sintonización de Estabilizadores del Sistema de Potencia	DO	(7)												

Ejecución del estudio

Observaciones de los Coordinados al Informe Preliminar

Preparar Informe Final y respuesta a observaciones Coordinados, Publicación Informe Final

Notas.

1. El estudio de Continuidad correspondiente al año 2016 será emitido durante el primer semestre de 2017. El correspondiente al año 2017 se emitirá durante el primer semestre de 2018.
2. Realización del estudio en dos etapas, las que contemplarán el análisis de la operación para los escenarios previos y posteriores a la interconexión SIC-SING.
3. Se encuentra en ejecución una versión anticipada, cuya publicación del informe final se espera para el mes de enero 2017.
4. Diseño conceptual de esquemas de defensa para atender las contingencias extremas que se identifiquen en los estudios de PDCE actualmente en desarrollo con motivo de la interconexión SIC-SING.
5. El estudio PRS deberá ser actualizado debido a la entrada en servicio de nuevas obras que ameriten modificar el PRS vigente.
6. Plazo de ejecución: 15 días hábiles a partir de la ocurrencia de cada falla.
7. Propuesta de implementación y/o habilitación de PSS y plan de sintonización, de acuerdo con las conclusiones y recomendaciones del estudio de PSS actualmente en desarrollo con motivo de la interconexión SIC-SING.